



스 마 트 폰
프 로 그 래 밍
기 획

유 기 동 물



INDEX

기획 발표
유기동물 조화

1. CONCEPT


2. SCHEDULE



유기 동물
조회 어플

...

1. CONCEPT





2. SCHEDULE



주차	계획	세부 계획	시행
1주 (4.22~4.28)	NSXML 프레임워크, OpenAPI 조사 응용 앱 개발 예시 조사	Xml 모듈 조사 완료 국가공공데이터 포털 활용사례조사	
2주 (4.29~5.5)	상세 기능, 구현 방법 등	유기동물, 보호소 정보 제공	
3주 (5.6~5.12)	OpenAPI 연동 구현	국가공공데이터포털 OpenAPI 활용	
4주 (5.13~5.19)	기획발표 5/13 다양한 검색 기능 구현	youtube 기획 발표 동물 검색 (품종, 날짜, 지역) 정보 제공 보호소 검색(이름, 지역) 정보 제공	



4. SCHEDULE



주차	계획	세부 계획	시행
5주 (5.20~5.26)	MapKit 지도, Speech, Animation	Core Graphics, Speech, Animation Youtube 활용 중간 시연 발표	
6주 (5.27.~6.2)	중간 시연 발표 5/30 Core Graphics, 사진 등 추가 기능	MapKit 지도, Core Graphics, 사진 등 추가 기능 구현	
7주 (6.3~6.9)	사진 등 추가 기능	사진 등 추가 기능	
8주 (6.10~6.16)	최종구현 발표 6/13 AppStore 등록 추진	Youtube 활용 최종 시연 발표 AppStore 등록 추진	